
Fait
Donnée
Observation

1 Voir un planning global du projet
2 Découper le projet en tâches
3 Construire un diagramme de Gantt dynamique
4 Evaluer la durée d'une tâche
5 Définir l'importance des tâches
6 Constituer les groupes de développeurs responsables de tâches
7 Nommer un responsable de la saisie des tâches (dit méta développeur)
8 Permettre à tous les développeurs d'accéder au diagramme dynamique
9 Créer un login par utilisateur

10 Définir l'appartenance de l'utilisateur à un ou plusieurs groupes
11 Sauvegarder la saisie des tâches (sauvegarde mineure)
12 Modifier le diagramme 
13 Gérer les versions de documents
14 Mise à jour hebdomadaire et datée du diagramme (sauvegarde majeure)
15 Calcul de la moyenne d'avancement des tâches
16 Calcul du taux d'écart entre le temps saisi et le temps effectif
17 Créer une interface claire et synthétique pour le logiciel
18 Saisie des dates de réunions de coordination par le chef de projet
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